



**รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม**

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลู่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญห การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบการติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราวเพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลาเพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- 2) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- 4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- 5) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- 6) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- 7) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- 8) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- 9) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ขั้นตอนที่ 4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ 5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13(5)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ดังนี้

4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(3) ข้อมูลในระบบ e-plan (<http://e-plan.dla.go.th>)

4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพางในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพางในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพางในแต่ละยุทธศาสตร์

4.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน ให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7) การนำโครงการไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข โครงการหรือไม่

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
|---|--------------------|-----------------------|
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | | |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ | |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ | |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ | |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ | |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ | |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ | |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | | |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ | |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ | |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น | ✓ | |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ | |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ | |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ | |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ | |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ | |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ | |
| 16. มีการอนุมัติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ | |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ | |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ | |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | ✓ | |

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพงา
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 - 4
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | ปี 2565 | | รวม 5 ปี | |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 36 | 58,900,000 | 39 | 73,600,000 | 40 | 83,426,000 | 44 | 87,300,000 | 38 | 75,700,000 | 194 | 378,926,000 |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30 | 11,726,000 | 31 | 13,029,300 | 35 | 13,970,000 | 38 | 15,440,000 | 35 | 14,040,000 | 165 | 68,205,300 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | ปี 2565 | | รวม 5 ปี | |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย | 16 | 15,898,000 | 16 | 16,637,200 | 16 | 18,090,600 | 19 | 20,369,660 | 16 | 20,874,200 | 80 | 91,269,660 |
| 4. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว | 8 | 280,000 | 8 | 280,000 | 8 | 280,000 | 8 | 280,000 | 8 | 280,000 | 40 | 1,400,000 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 9 | 1,670,000 | 9 | 1,670,000 | 9 | 1,800,000 | 9 | 1,800,000 | 9 | 1,800,000 | 45 | 8,740,000 |
| 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี | 8 | 680,000 | 8 | 680,000 | 8 | 1,080,000 | 8 | 1,080,000 | 8 | 1,080,000 | 40 | 4,600,000 |
| รวม | 107 | 89,154,000 | 111 | 105,896,500 | 116 | 118,646,600 | 116 | 122,169,660 | 114 | 113,774,200 | 564 | 549,640,960 |

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | ปี 2565 | | รวม 5 ปี | |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000,000 | 3 | 2,000,000 | 2 | 1,500,000 | 7 | 4,500,000 |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,500,000 | 0 | 0 | 4 | 1,500,000 |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ เรียบร้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600,000 | 1 | 300,000 | 4 | 900,000 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000,000 | 10 | 4,100,000 | 3 | 1,800,000 | 15 | 6,900,000 |
| ครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,572,800 | 0 | 0 | 6 | 1,572,800 |

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | ปี 2565 | | รวม 5 ปี | |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,650,000 | 2 | 3,650,000 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,650,000 | 2 | 3,650,000 |
| ครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผ.02/1)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | ปี 2565 | | รวม 5 ปี | |
|---|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | 3,000,000 | 3 | 11,000,000 | 3 | 11,726,000 | 2 | 8,600,000 | 3 | 7,650,000 | 12 | 41,976,000 |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. การพัฒนาและการส่งเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 1 | 3,000,000 | 3 | 11,000,000 | 3 | 11,726,000 | 2 | 8,600,000 | 3 | 7,650,000 | 12 | 41,976,000 |

3. จำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

| ครุภัณฑ์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | ปี 2565 | | รวม 5 ปี | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | จำนวน ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,072,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180,000 | 7 | 1,572,800 | 0 | 0 | 12 | 1,752,800 |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2565

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (งบประมาณ 2565) | จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ | จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 42 | 55 | 29 | 26 |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 35 | 21 | 13 | 8 |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย | 17 | 15 | 8 | 7 |
| 4. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี | 8 | 5 | 4 | 1 |
| รวม | 119 | 104 | 60 | 44 |

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2565) ทั้งหมด 119 โครงการ

ดำเนินการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเงินสะสม (ปี 2565) ทั้งหมด 104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.39

- ดำเนินการแล้ว 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.70

- ยังไม่ได้ดำเนินการ 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.30

ส่วนที่ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565

| ยุทธศาสตร์ | งบทดลอง | เงินสะสม | รวม |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2,456,100 | 7,358,600 | 9,814,700 |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5,253,629.66 | 0 | 5,253,629.66 |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย | 17,166,262 | 0 | 17,166,262 |
| 4. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 92,550 | 0 | 92,550 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 288,581 | 0 | 288,581 |
| 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ กิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี | 713,106.98 | 0 | 713,106.98 |
| รวม | 25,970,229.64 | 7,358,600 | 33,328,829.64 |

ส่วนที่ 5 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณ) | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
|-----|--|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายคลองขุดเล็ก-ถนนชลประทาน ช่วงที่ 3 | | | ✓ | 660,000 | - |
| 2 | ก่อสร้างสะพานทอลอดเหล็ก คสล. ข้ามลำประโดงตาเซียง หมู่ที่ 5 | ✓ | | | 310,000 | 309,800 |
| 3 | ก่อสร้างสะพานทอลอดเหล็ก คสล. ข้ามลำประโดงตาฤทธิ์ หมู่ที่ 5 | ✓ | | | 310,000 | 309,800 |
| 4 | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกภายในตำบล | | | ✓ | 300,000 | - |
| 5 | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต และคอสะพานภายในตำบล | | | ✓ | 500,000 | - |
| 6 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสี่แยก หมู่ที่ 8 | | | ✓ | 500,000 | - |
| 7 | ติดตั้งดวงไฟฟ้าสาธารณะ | ✓ | | | 350,000 | 343,500 |
| 8 | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | ✓ | | | 500,000 | 498,000 |
| 9 | ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ | ✓ | | | 500,000 | 497,000 |
| 10 | ติดตั้งเสียงตามสายภายในตำบล | ✓ | | | 500,000 | 498,000 |

| ที่ | โครงการ (เงินสะสม) | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
|-----|---|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านปากวน-บ้านหน้าวัดนางพิน หมู่ที่ 1 | ✓ | | | 498,800 | 498,000 |
| 2 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายปากหมูหมู่ที่ 1 | | | ✓ | 183,000 | - |
| 3 | ปรับปรุงรางระบายน้ำสายทางเข้าวัดประชา โฆสิตารามและถนนสายวรภูมิ หมู่ที่ 1 | | | ✓ | 496,000 | - |
| 4 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพานดำ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 2 | ✓ | | | 400,000 | 400,000 |
| 5 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน(ร้านค้า) หมู่ที่ 2 | ✓ | | | 497,000 | 497,000 |
| 6 | ขุดลอกลำประโดงหลังโบสถ์วัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ 2 | ✓ | | | 330,000 | 330,000 |
| 7 | ก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามลำประโดง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 | | | ✓ | 380,000 | - |
| 8 | ขุดลอกลำประโดงต้นหูกวาง หมู่ที่ 3 | ✓ | | | 92,000 | 92,000 |
| 9 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประชาสามัคคีหมู่ที่ 3 | | | ✓ | 498,800 | - |
| 10 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยงามอุดมหมู่ที่ 3 | ✓ | | | 497,000 | 497,000 |
| 11 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลัดดาช่วย-สส.ปากท่อ (สายหมู่ที่ 3 | | | ✓ | 498,800 | - |
| 12 | ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าบริเวณต้นหูกวาง หมู่ที่ 3 | | | ✓ | 50,000 | - |
| 13 | ก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามลำประโดง สายบ้านลัดดาช่วย-สส. ปากท่อ(สายเก่าหมู่ที่ 3 | ✓ | | | 380,000 | 360,600 |
| 14 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบลองโพงพ หมู่ที่ 4 | ✓ | | | 499,500 | 499,000 |
| 15 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบลองแข หมู่ที่ 4 | | ✓ | | 497,000 | - |
| 16 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดอมรวดีหมู่ที่ 4 | ✓ | | | 499,000 | 499,000 |
| 17 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 4 | ✓ | | | 497,000 | 497,000 |

| ที่ | โครงการ (เงินสะสม) | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
|-----|---|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 18 | ก่อสร้างสะพานท่อลอดเหล็ก คสล. ข้ามลำประโดงบริเวณล้งยายเหลียง หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ 2 | | | ✓ | 310,000 | - |
| 19 | ก่อสร้างสะพานท่อลอดเหล็ก คสล. ข้ามลำประโดง สายอู่มะดัน-สาธ หมู่ที่ 4 | ✓ | | | 310,000 | 310,000 |
| 20 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายอู่มะดัน-สาธ หมู่ที่ 4 | | | ✓ | 499,000 | - |
| 21 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดอมรวดี-อู่ตาหู้ ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 4 | ✓ | | | 498,600 | 478,000 |
| 22 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลำประโดงตาเจียก หมู่ที่ 5 | | | ✓ | 1,220,000 | - |
| 23 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองแขก-บ้านคลองขุดเล็ก ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 5 | | ✓ | | 499,500 | |
| 24 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองแขก-ถนนชลประทาน หมู่ที่ 5 | | ✓ | | 499,500 | |
| 25 | ก่อสร้างสะพานท่อลอดเหล็ก คสล. ข้ามลำประโดงยายจอม หมู่ที่ 5 | | | ✓ | 310,000 | |
| 26 | ขุดลอกลำประโดงยายจำเนียร หมู่ที่ 6 | | | ✓ | 70,000 | |
| 27 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง หมู่ที่ 6 | | | ✓ | 499,000 | |
| 28 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกเกตุ-ถนนสี่แยก วัดประชา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 | | | ✓ | 497,000 | |
| 29 | ก่อสร้างสะพานท่อลอดเหล็ก คสล. ข้ามลำประโดง สายบ้านโคกเกตุ-บ้านคลองแขก หมู่ที่ 7 | | | ✓ | 330,000 | |
| 30 | ปรับปรุงคอสสะพาน บริเวณซอยพฤษภิมาน หมู่ที่ 7 | ✓ | | | 60,000 | 57,500 |
| 31 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายปลายคลองทางเกวียน หมู่ที่ 8 | ✓ | | | 500,000 | 499,600 |
| 32 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายแม่ม่วง หมู่ที่ 8 | | | ✓ | 170,000 | |
| 33 | ก่อสร้างทำเทียบเรือ ซอยผู้ใหญ่อุทัย หมู่ที่ 8 | | | ✓ | 200,000 | |
| 34 | ขุดลอกลำประโดงตาโต๊ะ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ | ✓ | | | 350,000 | 350,000 |

| ที่ | โครงการ (เงินสะสม) | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
|-----|---|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 35 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลตาขุน-บ้านวัดโคกเกตุ หมู่ที่ 9 | | ✓ | | 499,500 | |
| 36 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองขุดเล็ก หมู่ 9 | | | ✓ | 499,500 | |
| 37 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านคลองแขก-บ้านโคกเกตุ ช่วงที่ 3 พร้อมสะพานทอลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 9 | | | ✓ | 1,865,000 | |
| 38 | ก่อสร้างสะพานทอลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามลำประโดง สายบ้านคลองแขก-บ้านโคกเกตุ หมู่ที่ 9 | | | ✓ | 330,000 | |
| 39 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบอู่ตาโต๊ะ หมู่ที่ 9 | | | ✓ | 499,500 | |
| 40 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างLED สายทางเข้าวัดอมรวดี หมู่ที่ 4 | ✓ | | | 500,000 | 497,200 |
| 41 | ปรับปรุงปูหน้าสนามกีฬาประจำ ตำบลปลายโพงพาง หมู่ที่ 4 | | ✓ | | 500,000 | |
| 42 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างLED ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านสีแยก หมู่ที่ 8 | | | ✓ | 200,000 | |
| 43 | ซ่อมแซมคอสสะพานและถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบล | | | ✓ | 500,000 | |
| 44 | จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV ภายในตำบล | ✓ | | | 500,000 | 496,700 |
| 45 | จัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟกะพริบภายในตำบล | ✓ | | | 500,000 | 500,000 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
|-----|--|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ✓ | | | 200,000 | 154,130 |
| 2 | จัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | ✓ | 60,000 | - |
| 3 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ✓ | | | 160,000 | 165,436.38 |
| 4 | สนับสนุนอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ✓ | | | 400,000 | 428,442 |
| 5 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียน | ✓ | | | 1,500,000 | 1,258,816.68 |
| 6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ✓ | | | 200,000 | 71,190 |
| 7 | ให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส | | | ✓ | 20,000 | - |
| 8 | สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ✓ | | | 100,000 | - |
| 9 | สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน | ✓ | | | 150,000 | 66,820 |
| 10 | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียน | ✓ | | | 2,800,000 | 2,683,110 |
| 11 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.วัดสี่แยก | ✓ | | | 100,000 | 65,000 |
| 12 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.วัดอมรวดี | | | ✓ | 100,000 | - |
| 13 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ✓ | | | 200,000 | 52,294 |
| 14 | อุดหนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น | | | ✓ | 200,000 | - |
| 15 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม | | | ✓ | 50,000 | - |
| 16 | จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | | | ✓ | 50,000 | - |
| 17 | จัดซื้อวัสดุกีฬาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย | ✓ | | | 100,000 | 100,000 |
| 18 | จัดงานวันสงกรานต์หรืองานวันกตัญญู | | | ✓ | 100,000 | - |
| 19 | จัดงานและกิจกรรมวันสำคัญของไทย | ✓ | | | 100,000 | 21,820.60 |
| 20 | สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางศาสนา | | | ✓ | 50,000 | - |
| 21 | สนับสนุนสมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ✓ | | | 200,000 | 186,570 |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
|-----|---|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | จัดเครื่องมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในไฟ | ✓ | | | 150,000 | 150,000 |
| 2 | ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล | | | ✓ | 50,000 | - |
| 3 | รณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน | ✓ | | | 50,000 | 15,612 |
| 4 | ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล | | | ✓ | 50,000 | |
| 5 | ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | | ✓ | 50,000 | |
| 6 | รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันแก้ไขและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด) | ✓ | | | 300,000 | 231,800 |
| 7 | จัดการแข่งขันกีฬาผู้นำท้องถิ่น -ท้องถิ่นด้านภัยยาเสพติด | | | ✓ | 30,000 | - |
| 8 | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | ✓ | | | 50,000 | 25,550 |
| 9 | อบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร | | | ✓ | 100,000 | - |
| 10 | อุดหนุนงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | | ✓ | 100,000 | - |
| 11 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ | ✓ | | | 15,066,000 | 13,661,800 |
| 12 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ | ✓ | | | 3,163,200 | 2,892,000 |
| 13 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี | ✓ | | | 30,000 | 29,500 |
| 14 | สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลายโพรงพาง | | | ✓ | 100,000 | - |
| 15 | ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบล (งบ สนง.พม./สนง.เหล่ากาชาด) | ✓ | | | - | 160,000 |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
|-----|---|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชน | | | ✓ | 50,000 | - |
| 2 | ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการเกษตรในตำบล | ✓ | | | 50,000 | 42,550 |
| 3 | อุดหนุนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ชุมชน | ✓ | | | 50,000 | 50,000 |
| 4 | สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | | | ✓ | 80,000 | - |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
|-----|---|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | รณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ✓ | | | 50,000 | - |
| 2 | พัฒนาทัศนียภาพและสถานที่สำคัญภายในตำบล | ✓ | | | 100,000 | 16,580.80 |
| 3 | จัดหาถังขยะ | ✓ | | | 300,000 | 272,000 |
| 4 | รณรงค์อนุรักษ์รักษาแม่น้ำลำคลองกำจัดสิ่งปฏิกูลและผักตบชวาในลำคลอง | ✓ | | | 100,000 | - |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | |
|-----|---|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | ส่งเสริมการประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชน | ✓ | | | 10,000 | - |
| 2 | ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย | ✓ | | | 1,500,000 | 283,106.98 |
| 3 | สนับสนุนการจัดงานท้องถิ่นไทย | ✓ | | | 30,000 | - |
| 4 | การพัฒนาและบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | | | ✓ | 300,000 | - |
| 5 | อุดหนุนงบประมาณส่วนราชการในการทำกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ (อุดหนุนเทศบาลตำบลอัมพวาเพื่อจัดทำหรือประเมินผลผังเมืองรวมอำเภออัมพวา) | ✓ | | | 450,000 | 430,000 |

ส่วนที่ 6 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|---------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. รายได้ลดลงเนื่องจากการจัดเก็บภาษีทำได้น้อย
2. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณน้อยเกินไปทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
3. ประชาชนไม่มอบതിในการทำสาธารณะประโยชน์
4. อัตรากำลังของท้องถิ่นมีอย่างจำกัดทำให้ไม่เพียงพอและครอบคลุมภารกิจงานการให้บริการประชาชนส่งผลกระทบต่อการจัดบริการสาธารณะ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง.....
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน...กันยายน 2565.....

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2565

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
|--|-------------------------------|---------------------------|
| | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 42 | 29 |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 35 | 13 |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ เรียบร้อย | 17 | 8 |
| 4. การพัฒนาและการส่งเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 8 | 2 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน | 9 | 4 |
| 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ กิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี | 8 | 4 |
| รวม | 119 | 60 |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
|---|------------|------------|----------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 78% | 22% | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 64% | 36% | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 73% | 27% | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 68% | 32% | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 73% | 27% | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 72% | 28% | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 71% | 29% | - |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 78% | 22% | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 75% | 25% | - |
| ภาพรวม | 72% | 28% | 0 |



5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.12 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.91 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.06 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.10 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 8.95 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.04 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 9.00 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.93 |
| ภาพรวม | 9.01 |

- 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|----------|----------------|---------------|----------|
| | | ก่อนดำเนินการ | หลังดำเนินการ | เพิ่ม/ลด |
| 1. ไฟฟ้าสว่างทั้งตำบล | ตำบล | ทั้งตำบล | ทั้งตำบล | - |
| 2. หมู่บ้านมีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวก | หมู่บ้าน | 9 | 9 | - |
| 3. หมู่บ้านมีสะพานเพื่อการคมนาคมที่สะดวก | หมู่บ้าน | 9 | 9 | - |
| 4. ติดตั้งเสียงตามสาย | หมู่บ้าน | - | 9 | +9 |
| | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.98 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.05 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.93 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.95 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 9.06 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.03 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 9.06 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.95 |
| ภาพรวม | 9.00 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|----------|----------------|---------------|----------|
| | | ก่อนดำเนินการ | หลังดำเนินการ | เพิ่ม/ลด |
| 1. การสาธารณสุขในตำบลได้รับการพัฒนา | แห่ง | 3 | 3 | - |
| 2. โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้รับการควบคุม | หมู่บ้าน | 9 | 9 | - |
| 3. โรงเรียนในตำบลได้รับการสนับสนุน | แห่ง | 4 | 4 | - |
| 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุสื่อการเรียนการสอน | แห่ง | 2 | 2 | - |
| 5. วัฒนธรรมและประเพณีได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ให้ทรงคุณค่าอยู่ | ประเพณี | 3 | 2 | -1 |
| 6. หมู่บ้านมีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน | หมู่บ้าน | 9 | 9 | - |
| | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.92 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.96 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.02 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.96 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 8.98 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.93 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 9.03 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.05 |
| ภาพรวม | 8.98 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัด | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|-------|----------------|---------------|----------|
| | | ก่อนดำเนินการ | หลังดำเนินการ | เพิ่ม/ลด |
| 1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ราย | 1,728 | 1,821 | +93 |
| 2. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ราย | 142 | 292 | +6 |
| 3. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ราย | 4 | 5 | +1 |
| 4. จัดให้มีเครื่องมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ถัง | 100 | 200 | +100 |
| 5. ติดตั้งกล้องวงจรปิด | ตัว | 34 | 49 | +15 |
| | | | | |
| | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.94 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.94 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.01 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.91 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 8.91 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.98 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.93 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.03 |
| ภาพรวม | 8.96 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัด | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | | |
|------------------------------------|---------|----------------|---------------|----------|
| | | ก่อนดำเนินการ | หลังดำเนินการ | เพิ่ม/ลด |
| 1. การเกษตรในตำบลได้รับการพัฒนา | กลุ่ม | 1 | 1 | - |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการเกษตร | โครงการ | - | 2 | +2 |
| 3. อุดหนุนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน | กลุ่ม | | 1 | +1 |
| | | | | |
| | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.08 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.15 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.13 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.04 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 8.95 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.04 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.90 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.76 |
| ภาพรวม | 9.01 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัด | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|-----------|----------------|---------------|----------|
| | | ก่อนดำเนินการ | หลังดำเนินการ | เพิ่ม/ลด |
| 1. ประชาชนมีที่รองรับขยะได้อย่างเพียงพอ | ครัวเรือน | 721 | 870 | +149 |
| 2. จำนวนถังขยะ | ถัง | 929 | 1132 | +203 |
| 2. ลำคลองได้รับการพัฒนาให้สะอาดสวยงาม | หมู่บ้าน | 9 | 9 | - |
| | | | | |
| | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.11 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.02 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.73 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 8.91 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.95 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.87 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.95 |
| ภาพรวม | 8.94 |

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัด | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|-----------|----------------|---------------|----------|
| | | ก่อนดำเนินการ | หลังดำเนินการ | เพิ่ม/ลด |
| 1. ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย | หมู่บ้าน | - | 9 | +9 |
| 2. เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในการปฏิบัติงานมากขึ้น | สำนัก/กอง | 5 | 5 | - |
| | | | | |
| | | | | |

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ () ชาย () หญิง
2. อายุ () ต่ำกว่า 20 ปี () 20 - 30 ปี () 31 - 40 ปี
() 41 - 50 ปี () 51 - 60 ปี () มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
() ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก () ราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
() รับจ้าง () นักเรียนนักศึกษา () เกษตรกร
() อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
|---|---------|------|---------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | | | |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | | | |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | | | |
| 4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | | | |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | | | |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | | | |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | | | |
| 8) การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | | | |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | | | |

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

ส่วนยุทธศาสตร์.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1. เพศ () ชาย () หญิง
- 2. อายุ () ต่ำกว่า 20 ปี () 20 - 30 ปี () 31 - 40 ปี
() 41 - 50 ปี () 51 - 60 ปี () มากกว่า 60 ปี
- 3. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
() ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่น ๆ
- 4. อาชีพหลัก () ราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
() รับจ้าง () นักเรียนนักศึกษา () เกษตรกร
() อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
|---|---------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย |
| 4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | เฉลี่ย |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย |

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน

3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 5 คะแนน

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน

3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 5 คะแนน

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน

3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน

3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน

3.11 แผนงาน 5 คะแนน

3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่า ร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|---|-----------|-------------|
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น | <p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p> | 20 (5) | 19.1 4.9 |
| | <p>3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่นๆ</p> | (5) | 4.9 |
| | <p>5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p> | (5) | 4.8 |
| | <p>7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p> | (5) | 4.6 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|--|-----------|-------------|
| 2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ | 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top - down) | 20 (5) | 19.1 4.6 |
| | 2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (5) | 4.8 |
| | 3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ สิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ การพัฒนา | (5) | 4.9 |
| | 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (5) | 4.9 |
| | 5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ การประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและ อนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้น ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ | (5) | 4.9 |
| 3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 60 (5) | 57.9 4.9 |
| 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 | การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.9 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.9 |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.9 |
| 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด | (5) | 4.8 |
| 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ | (5) | 4.6 |
| 3.7 วิสัยทัศน์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 4.9 |
| 3.8 กลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร | (5) | 4.9 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายใด จะทำอะไร เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร | (5) | 4.9 |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ | (5) | 4.8 |
| 3.11 แผนงาน | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่ | (5) | 4.9 |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | (5) | 4.8 |
| รวมคะแนน | 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด | 100 | 96.1 |

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด KPI และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน

6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 5 คะแนน

6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ

ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5 คะแนน

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ

น้ำ 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|---|-----------|-------------|
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 1) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 (5) | 9.6 4.9 |
| | 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่เกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.8 |
| 2. การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการกิจกรรม ครัวเรือนวัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ | 10 (5) | 9.8 4.9 |
| | 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | 4.9 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|--|-----------|-------------|
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 10 (5) | 9.6 4.8 |
| | 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | 4.9 |
| 4. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์แผนการพัฒนา | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ | 5 | 4.9 |
| | 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม | | |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|----------------------|------------------------|
| <p>5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p> | <p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้</p> <p>ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p> | <p>30</p> <p>(5)</p> | <p>29.0</p> <p>4.9</p> |
| <p>5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p> | <p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p> | <p>(5)</p> | <p>4.9</p> |
| <p>5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p> | <p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร</p> <p>กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลา</p> <p>ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด</p> <p>ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก</p> <p>กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน</p> <p>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p> | <p>(5)</p> | <p>4.9</p> |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| <p>5.4 มีการประมาณการ ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ</p> | <p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้อง กับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก ของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่ง ใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิง ประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา ท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p> | (5) | 4.9 |
| <p>5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ</p> | <p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความ พึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะ ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะ ได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/ แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p> | (5) | 4.6 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 4.9 |
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภาครัฐ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | 35 (5) | 33.9 4.9 |
| 6.2 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภาครัฐ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.8 |
| 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภาครัฐ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.9 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|------------|-------------|
| 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | (5) | 4.9 |
| 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.9 |
| 6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.9 |
| 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ทัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.8 |
| รวม | 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด | 100 | 96.8 |

3. แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาคือ

1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100

คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-

3.0

2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100

คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-

3.0

3) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ 80 ที่จะต้องได้มากกว่า และน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ 80 คะแนน หรือร้อยละ 80 เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องมีน้อยกว่า 80 คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 80

3.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80(80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

3.2 เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(1) ข้อเสนอแนะ จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ด้านการศึกษา สาธารณสุข การเกษตร ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

(2) ข้อเสนอแนะ จากข้อเสนอดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจแต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม เหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆ เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ
